


Приложение № 2  
к приказу № 142 18.08.2021

Утверждаю  
Директор МБОУ СОШ №5  
Малева Н.И. 



План мероприятий ( дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра естественно -  
научной и технологической направленностей « Точка роста » в  
2021 году

| №   | Наименование мероприятия                                                                                          | Ответственный                 | Результат                                | Срок        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1   | Подготовка нормативно - правовой базы                                                                             |                               |                                          |             |
| 1.1 | Издание приказа о создании Центра                                                                                 | Директор                      | Приказ директора школы                   | Август 2021 |
| 1.2 | Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию Центра образования « точка роста»                       | Директор, руководитель Центра | План мероприятий                         | Август 2021 |
| 1.3 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра                           | Директор                      | Медиаплан информационног о сопровождения | Август 2021 |
| 1.4 | Утвердить Положение о деятельности Центра                                                                         | Директор                      | Положение о деятельности Центра          | Август 2021 |
| 1.5 | Назначение руководителя Центра                                                                                    | Директор                      | Приказ директора                         | Август 2021 |
| 2.  | Финансово-хозяйственная деятельность                                                                              |                               |                                          |             |
| 2.1 | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки | Завхоз                        | Сметная документация                     | Июнь 2021   |

|      |                                                                                                                                                           |                     |                                            |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 2.2  | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком                                                                            | Завхоз              | Отчеты                                     | Июнь – Август 2021 |
| 2.3  | Приемка помещений Центра                                                                                                                                  | Завхоз              | Акт                                        | Август 2021        |
| 3    | <b>Кадровой обеспечение</b>                                                                                                                               |                     |                                            |                    |
| 3.1  | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Руководитель центра | Свидетельство Повышения квалификации       | В течении года     |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования                                        | Руководитель Центра | Рабочие программы педагогов                | к 01.09.2021       |
| 3.3. | Составление штатного расписания                                                                                                                           | Руководитель Центра | Приказ по утверждению Штатного расписания  | к 01.09.2021       |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра                                                                                                      | Руководитель Центра | Утвержденные должностные инструкции        | к 01.09.2021       |
| 4    | <b>Информационное сопровождение</b>                                                                                                                       |                     |                                            |                    |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта                                                                                                                    | Директор            | Новости, статьи, репортажи                 | Июль-август 2021   |
| 4.2. | Запуск сайт                                                                                                                                               | Завхоз              | Новости Раздел «Точка роста»               | Август 2021        |
| 4.3. | Открытие центра                                                                                                                                           | Руководитель Центра | Торжественное мероприятие                  | Сентябрь 2021      |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста»                                                                                                       | Руководитель Центра | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2021       |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и                                                                                        | Руководитель Центра | Информация на сайте школы                  | Август 2021        |

|      |                                                            |                                 |                                     |               |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|      | социокультурных мероприятий Центра.                        |                                 |                                     |               |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Руководитель Центра             | Приказ директора школы о зачислении | Сентябрь 2021 |
| 4.7  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты           | Директор<br>Руководитель Центра | Отчёт                               | еженедельно   |